

الجمعية الخيرية
لرعاية ذوي الاعاقة
بمحافظة المذنب



الخطة التشغيلية

لجمعية شموخ لرعاية ذوي الإعاقة

بمحافظة المذنب لعام 2025

1 مركز الرعاية النهارية

مركز الرعاية النهارية			مشروع / برنامج
طلب رخصة + طرح كراسة المشروع لتعديل المبنى وفق المتطلبات الحديثة للمراكز الرعاية النهارية			الية التنفيذ
غير محد			مدة التنفيذ
ذوي الإعاقة			الفئة المستهدفة
1-9-2025	تاريخ التنفيذ / إلى	1-9-2025	تاريخ التنفيذ / من
وجود رخصة مبنى مجهز			المتطلبات
صندوق دعم الجمعيات	الجهة المسؤولة / المساندة	الجمعية	الجهة المسؤولة / الرئيسية
			الدعم الخارجي

2 الشراكة المجتمعية

الشراكة المجتمعية			مشروع / برنامج
مخاطبة الجهات ذات العلاقة			الآلية التنفيذ
غير محدد			مدة التنفيذ
ذوي الإعاقة			الفئة المستهدفة
غير محدد	تاريخ التنفيذ / إلى	1-1-2025	تاريخ التنفيذ / من
توقيع عقد شراكات			المتطلبات
الجهات ذات العلاقة	الجهة المسؤولة / المساندة	الجمعية	الجهة المسؤولة / الرئيسية
			الدعم الخارجي

3 برنامج انقلني

برنامج انقلني			مشروع / برنامج
حصر المستفيدين المستهدفين لتواصل معهم مع الإعلان عن ذلك			الآلية التنفيذ
مستمر			مدة التنفيذ
ذوي الإعاقة			الفئة المستهدفة
مستمر	تاريخ التنفيذ / إلى	1-1-2025	تاريخ التنفيذ / من
موظف سائق + صيانات دورية التكلفة المتوقعة: 63.000 ريال			المتطلبات
صندوق دعم الجمعيات	الجهة المسؤولة / المساندة	الجمعية	الجهة المسؤولة / الرئيسية
المؤسسات المانحة			الدعم الخارجي

4 مهرجان اليوم الوطني 95

مهرجان اليوم الوطني 95			مشروع / برنامج
مخاطبة الجهات المسؤولة			الية التنفيذ
يوم			مدة التنفيذ
كافه المجتمع وذلك احتفال بذكرى السنوية			الفئة المستهدفة
23-9-2025	تاريخ التنفيذ / إلى	23-9-2025	تاريخ التنفيذ / من
تخصيص موقع للجمعية لتعرض أهدافها ومشاريعها بشكل أوضح لناس			المتطلبات
بلديه المذنب	الجهة المسؤولة / المساندة	الجمعية	الجهة المسؤولة / الرئيسية
لايوجد			الدعم الخارجي

5 مشروع التكافل الاجتماعي لشراء الأجهزة الطبية

مشروع التكافل الاجتماعي لشراء الأجهزة الطبية			مشروع / برنامج
حصر المستفيدين المستهدفين لتواصل معهم مع الإعلان عن ذلك			الآلية التنفيذية
6 أشهر			مدة التنفيذ
ذوي الإعاقة			الفئة المستهدفة
30-12-2025	تاريخ التنفيذ / إلى	1-6-2025	تاريخ التنفيذ / من
توفير الأجهزة و المستلزمات التكلفة المتوقعة 100.000 ألف ريال			المتطلبات
المتجر الإلكتروني	الجهة المسؤولة / المساندة	الجمعية	الجهة المسؤولة / الرئيسية
المؤسسات المانحة			الدعم الخارجي

6 مشروع اخدمني

مشروع / برنامج	مشروع اخدمني		
الية التنفيذ	حصر المستفيدين المستهدفين لتواصل معهم		
مدة التنفيذ	مستمر		
الفئة المستهدفة	ذوي الإعاقة		
تاريخ التنفيذ / من	1-1-2025	تاريخ التنفيذ / إلى	مستمر
المتطلبات	سيارة ورشة متنقلة لصيانته العربات الكهربائية مجهزه التكلفة المتوقعة 720.000 ريال		
الجهة المسؤولة / الرئيسية	الجمعية	الجهة المسؤولة / المساندة	احسان
الدعم الخارجي	المؤسسات المانحة		

7 مشروع احتياجاتي

مشروع احتياجاتي			مشروع / برنامج
حصر المستفيدين المستهدفين والتواصل معهم			الآلية التنفيذ
مستمر			مدة التنفيذ
ذوي الإعاقة			الفئة المستهدفة
مستمر	تاريخ التنفيذ / إلى	1-1-2025	تاريخ التنفيذ / من
توفير المستلزمات الصحية التكلفة المالية المتوقعة : 110.000 ريال			المتطلبات
المتجر الإلكتروني	الجهة المسؤولة / المساندة	الجمعية	الجهة المسؤولة / الرئيسية
احسان			الدعم الخارجي

8 تنمية موارد مالية

تنمية موارد مالية			مشروع / برنامج
تنظيم حملة تبرعات + تجهيز المتجر الالكتروني+ الاستقطاعات			الآلية التنفيذ
8 أشهر			مدة التنفيذ
موارد الجمعية			الفئة المستهدفة
1-12-2025	تاريخ التنفيذ / إلى	1-4-2025	تاريخ التنفيذ / من
التعريف بدور الجمعية واهميتها لذوي الإعاقة للمجتمع عبر برامج التواصل الاجتماعي			المتطلبات
	الجهة المسؤولة / المساندة	وحدة تنمية الموارد	الجهة المسؤولة / الرئيسية
المجتمع			الدعم الخارجي

9 إدارة الحوكمة

إدارة الحوكمة			مشروع / برنامج
حوكمة الجمعية			الآلية التنفيذية
شهر			مدة التنفيذ
موارد الجمعية			الفئة المستهدفة
30-8-2025	تاريخ التنفيذ / إلى	1-8-2025	تاريخ التنفيذ / من
5000 ريال			المتطلبات
اختصاصي حوكمة	الجهة المسؤولة / المساندة	الجمعية	الجهة المسؤولة / الرئيسية
			الدعم الخارجي